



Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБУДО ЦДОД

от 14.11.2023 № 525

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию новых мест для реализации
дополнительных общеразвивающих программ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1.	Утверждение состава рабочей группы по реализации мероприятий проекта «Создание новых мест дополнительного образования детей» в 2024 году в МБУДО ЦДОД	Администрация МБУДО ЦДОД	Приказ директора МБУДО ЦДОД	Октябрь 2023г.
2.	Разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ «Инженерное моделирование: лазерные технологии», «Театральные ступени»	Т.А. Бажилина Т.В. Постникова	Приказ директора МБУДО ЦДОД	Октябрь 2023г.
3.	Направление на согласование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень	Т.А. Бажилина Т.В. Постникова С.Д. Тарских И.С. Блинкова	Информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень	Октябрь 2023г.
4.	Направление на экспертизу дополнительных общеразвивающих программ «Инженерное моделирование: лазерные технологии», «Театральные ступени»	Т.А. Бажилина Т.В. Постникова С.Д. Тарских И.С. Блинкова	Информация	Октябрь 2023г.
5.	Проведение самообследования инфраструктурных условий по созданию новых мест	О.Г. Кальдишева М.М. Махотина Т.А. Бажилина Т.В. Постникова		Ноябрь 2023г.
6.	Формирование и утверждение медиаплана по освещению мероприятий по созданию новых мест	О.Г. Кальдишева О.М. Гудожникова О.Н. Потехина	Приказ директора МБУДО ЦДОД	Декабрь 2023г.
7.	Заключение контрактов (договоров, соглашений) по проведению закупок оборудования	О.Г. Кальдишева М.М. Махотина	Контракты, договоры	Март-апрель 2024г.
8.	Проведение ремонтных работ, брендирование помещений	О.Г. Кальдишева М.М. Махотина	Ремонтные работы, брендирование помещений	Июль-август 2024г.

9.	Оснащение оборудованием и средствами обучения новых мест	О.Г. Кальдишева М.М. Махотина	Акты приёмки работ, товарные накладные, сертификаты соответствия, лицензии и другое	Июль-август 2024г.
10.	Размещение дополнительных общеобразовательных программ в Программном навигаторе системы дополнительного образования детей Тамбовской области	С.Д. Тарских И.С. Блинкова О.М. Гудожникова	Информация	15 августа 2024 г.
11.	Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам на новые места	Т.А. Бажилина Т.В. Постникова		Август 2024г.
12.	Обеспечение прохождения повышения квалификации педагогическими работниками, осуществляющими обучение детей на новых местах	Т.А. Бажилина Т.В. Постникова	Сертификат	В течение года
13.	Участие в мониторинге оснащённости средствами обучения и приведения новых мест в соответствие требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	О.Г. Кальдишева М.М. Махотина	Отчет по форме	15 августа 2024 г.
14.	Завершение набора детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах	Т.А. Бажилина Т.В. Постникова	Приказ директора МБУДО ЦДОД о зачислении	30 августа 2024 г.
15.	Торжественное открытие новых мест	О.Г. Кальдишева М.М. Махотина О.М. Гудожникова О.Н. Потехина	Публикация в СМИ, в интернет-ресурсах	02 сентября 2024г.